Relatório

Relatorio Analitico -- AGIS - Ferrovia Nova Transnordestina (Supressao e Terraplanagem)

Gerado em: 2026-05-28 18:13:10

Framework: c

Sumario Executivo

O orçamento contempla obra de terraplenagem denominada AGIS - Ferrovia Nova Transnordestina (Supressao e Terraplanagem), localizada em Ceara, Brasil, com execução prevista para o período 2026-06-01 -> 2027-06-27, (status atual: RASCUNHO).

O preço de venda totaliza R$ 80,358,255.08, composto por custo direto de R$ 46,843,791.49 e custo indireto de R$ 19,584,539.27. O resultado bruto apurado é de R$ 13,929,924.32, correspondendo a uma margem de 17.3%, abaixo do mínimo aceitável.

O custo direto representa 70.5% do custo total, enquanto os custos indiretos correspondem a 29.5% (razão indireto/direto de 0.42).

Resultado Financeiro

Indicador	Valor
Preço de venda (c/ BDI)	R$ 80,358,255.08
Custo direto	R$ 46,843,791.49
Custo indireto	R$ 19,584,539.27
Custo total	R$ 66,428,330.76
Resultado bruto	R$ 13,929,924.32

Planejamento por EAP

Item	Descricao	c/BDI (R$)
eap-1_0	Desmatamento e limpeza de area vege	R$ 2,477,673.16
eap-1_1	Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m	R$ 992,406.46
eap-1_2	Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m	R$ 3,441,418.84
eap-1_3	Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m	R$ 1,280,091.96
eap-1_4	Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m	R$ 7,597,204.52
eap-1_5	Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m	R$ 5,452,981.76
eap-1_6	Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m	R$ 14,870,246.89
eap-1_7	Compactacao aterros 100% Proctor No	R$ 12,156,798.29
eap-1_8	Compactacao aterros 100% Proctor In	R$ 411,657.26
eap-1_9	Construcao corpo aterro material 3a	R$ 6,741,771.10
eap-1_10	Compactacao camada final aterro sob	R$ 415,123.69

Ponto de Equilibrio

Item	Venda (R$)	Operacional (R$)	Status
eap-1_0	2,477,673.16	2,943,567.46	ERRO

eap-1_1	992,406.46	1,970,042.70	ERRO
eap-1_2	3,441,418.84	6,107,146.92	ERRO
eap-1_3	1,280,091.96	1,558,235.66	ERRO
eap-1_4	7,597,204.52	8,681,592.84	ERRO
eap-1_5	5,452,981.76	6,844,322.72	ERRO
eap-1_6	14,870,246.89	15,513,810.48	ERRO
eap-1_7	12,156,798.29	15,384,587.28	ERRO
eap-1_8	411,657.26	329,666.10	OK
eap-1_9	6,741,771.10	14,601,246.44	ERRO
eap-1_10	415,123.69	659,332.20	ERRO


Insights Acionaveis

- criticidade: None


- sensibilidade

Graficos Gerados


area_tempo_componente.png




bar_atividade_componente.png




bar_categoria_componente.png




bar_diesel_temporal.png




bar_tempo_natureza.png




dependencia_eap.png




fluxo_financeiro.png




gantt_cronograma.png




hist_equipamentos.png




hist_mao_obra.png



linha_recursos_tempo.png



painel_equilibrio.png



scurve_custo.png

